



Mantida pela Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul – CNPJ 44.837.961/0001-20

Ato de Funcionamento: Portaria Ministerial Nº 00446 de 10 de outubro de 1944.

Cursos: Berçário, Educação Infantil, Fundamental, Médio, Supletivo e Profissionalizante

Descrição	Orçamento	Compra	Diferença
NOTEBOOK DELL INSPIRON15, PROC. I3- 12{ GERACAO, 8GB DE MEMORIA 12{ GERACAO, 8GB DE MEMOR	R\$ 5.666,00	R\$ 6.685,90	R\$ 1.019,90
CAIXA ATIVAS JBL MAX 15 700W C/2- PEDESTAIS/CABO PEDESTAIS/CABO	R\$ 9.000,00	R\$ 8.198,00	R\$ 802,00
MICROFONE S/FIO DE MAO DUPLO LYCO UH-08MM C/52 FREQ. UHF	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ -
PROJETOR EPSON POWELITE E20 XGA- 3400 LUMENS COR BRANCO 110V/-	R\$ 3.349,00	R\$ 3.106,78	R\$ 242,22
TELA PROJECAO ELETRICA 200X150CM- 127V GOLDENTEC	R\$ 1.100,00	R\$ 673,08	R\$ 426,92
MESA DE SOM 8CANAIS INTERFACE AUDIO MIXER PLACA SOM C/EFEITO	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ -
SUPORTE P/PROJETOR TETO OU PAREDE	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -
PILHAS DURACELL CEF-14 110V/220V C/4 2500MAH	R\$ 239,00	R\$ 151,42	R\$ 87,58
	R\$ 20.744,00	R\$ 20.205,18	-R\$ 538,82
Diferença Nota e Orçamento	R\$ 538,82		

Os valores acima relacionados , se referem aos descontos e acréscimos entre o orçamento e a compra do Material , sendo que a Instituição obteve um desconto de R\$ 538,82 na data da efetivação da Compra

Vargem Grande do Sul , 20 de fevereiro 2025



Leandro Aparecido Sangalli
Presidente

JUSTIFICATIVA DE ATRASO NO PLANO DE EXECUÇÃO

A verba proposta no projeto foi encaminhada para a conta da instituição no dia 26/11/2024. A compra foi efetuada no dia 05/12/2024, já que nem todos os materiais descritos no plano de ação tinham a pronta entrega. Grande parte do material descrito foram entregues somente no dia 16/12/2024. Após a entrega, imediatamente foi inicializada a instalação do material audiovisual, porém com o recesso de final de ano iniciando a partir do dia 18/12/2024 não houve tempo hábil para concluir toda a instalação. Esta que será retomada a partir do dia 06/01/2025 no retorno do recesso de final de ano da escola.


1. DETALHES DO MATERIAL ADQUIRIDO

Abaixo estão algumas imagens do material mencionado acima e também imagens das instalações já realizadas



Entrega da 1ª Parte do material audiovisual: caixas de som

CONFERE COM O ORIGINAL
Mário Rubens Spantolo
Contador CRC nº 1SP139403/O-2




Entrega da 2ª Parte dos Materiais: microfone, tela de projeção, datashow, notebooks, mesa de som, suporte para datashow e pilhas recaregáveis

IMPORTANTE: Ainda está faltando entregar os suportes das caixas de som.

CONFERE COM O ORIGINAL
Mário Rubens Spanholo
Contador CRC nº 1SP139403/O-2


2. INSTALAÇÕES JÁ REALIZADAS:

Ja está instalado o datashow e tela de projeção, como pode ser observado na imagem seguinte:




3. PRÓXIMOS PASSOS

Após a chegada dos últimos itens e finalização das instalações será dada continuidade ao plano de trabalho entregue anteriormente, com as etapas de treinamentos dos professores e ao início das aulas, estas previstas para o dia 03/02/2024, se dará o início das utilizações em atividades pedagógicas.



Leandro Aparecido Sangalli
Presidente


CONFERE COM O ORIGINAL
Mário Rubens Spanholo
Contador CRC nº 1SP139403/O-2