



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul – SP

OBRAS EM ANDAMENTO

1) IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA NO JARDIM FORTALEZA (Prof Flávio Iared) supraestrutura

Em execução

Responsável: Patricia Cavalheiro Andrade

2) AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR ERNANI DE ANDRADE (SASP)

Em execução

Responsável: Luciana Morandin Gambaroto Garcia

3) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS LOCALIDADES DA VILA SANTANA E JARDIM FORTALEZA

Em execução

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

4) IMPLANTAÇÃO DE CRECHE PAEM RUA CARINO JOSÉ BERNARDES, 395, JARDIM FERRI

Em execução

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

5) IMPLANTAÇÃO DE CRECHE PAEM RUA PASTOR JOSÉ DA SILVA, 33, JARDIM PARAÍSO II

Em execução

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

6) PROJETOS HIDRÁULICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SETORIZAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL – SP, VISANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE PERDAS DE ÁGUA FASE 3, conforme Contrato FEHIDRO n.º 209/2015

Em andamento

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

7) PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REUSO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM DOS FILTROS E DECANTADORES DA ETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO, conforme Contrato FEHIDRO n.º 428/15 – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos

em andamento

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

8)

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA (TERRAPLENAGEM, REDE DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO) NA AV. ALICE DE CARVALHO BUOSI, RUA LEONARDO NOGUES RODRIGUES E PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO RAMÃO

Paralisada. Aguardando decisão judicial de desapropriação de área.

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

09) EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA EMEB MÁRIO BENI – JARDIM DOLORES, MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Em execução

Responsável: Luciana Morandin Gambaroto Garcia

10)

RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DO BAIRRO JD. PAULISTA, CONFORME CONVÊNIO Nº 408/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS -

Paralisada. Aguardando término do Contrato de drenagem de águas pluviais (reprogramação contratual de repasse n.º 1007813-78/2013/MCIDADES/CAIXA)

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

11) EXECUÇÃO DE REFORMA/ADAPTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LACORDERE OSÓRIO DA FONSECA, LOCALIZADO NA RUA MARIA GABON STRAZZA, 114

Em execução

Responsável: Luciana Morandin Gambaroto Garcia

12) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO (FINANCIAMENTO AVANÇAR CIDADES – MINISTÉRIO DAS CIDADES GOVERNO FEDERAL) R\$2.881.088,02

Em execução

Responsável: Felipe Guimarães Arten

13) CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO, LINHA DE RECALQUE E REDE COLETORA VILA ESPERANÇA (FEHIDRO)

Em execução

Responsável: SAE

14) AMPLIAÇÃO DE CÉLULA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL COM IMPLANTAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO ATERRO

Em execução

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

15) IMPLANTAÇÃO DO MAIS CULTURA

Em execução

Responsável: Ingrid Caroline Maciel Ferreira

16) REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO JARDIM PAULISTA

Em execução

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

17) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DA VILA SANTANA E COHAB III “CRISTIANO O. DE OLIVEIRA FILHO”, com recursos provenientes de Convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios – SEM, Processo n.º 300052/2018, Convênio n.º 246/2018

Obra não iniciada

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

18) P

AVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1043506/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES CAIXA - Ruas Arlindo Vicente Alves, Benedito Merlin, Santo Antonio E Assunta Romano Felipe (Chácara Santa Terezinha) e Av. São João (Jd. Mariúcha e Brasília)

Obra concluída, aguardando liberação dos recursos do Governo Federal

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

19) AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA “MÁRCIA CORACINI” – CENTRO DE SAÚDE

Paralisada.

Responsável: Ingrid Caroline Maciel Ferreira

20) FECHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEB PADRE DONIZETTI

Ordem de serviços expedida em 22/04/2019

Responsável: Ingrid Caroline Maciel Ferreira

21) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL “DONA VIRGÍNIA LOPES RUIZ”

Ordem de serviços será expedida em 29/04/2019

Responsável: Luciana Morandin Gambaroto Garcia

22) INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM BELA VISTA

Em processo licitatório

Responsável: Paula Cristina Pachiega da Gama Sales

23) RECONSTRUÇÃO MURO DE PEDRA E CONCRETAGEM FUNDO DO CANAL, LOCALIZADO NO VERTEDOURO DA BARRAGEM EDUINO SBARDELLINI

Em processo licitatório

Responsável: Felipe Guimarães Arten

24) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ENTORNO DA BARRAGEM EDUINO SBARDELLINI

Em processo licitatório

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

25) COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA/MADEIRA PARA A SUPRAESTRUTURA DA OBRA ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO IARED

Em processo licitatório

Responsável: Patricia Cavalheiro Andrade

26) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA AVENIDA ALICE DE CARVALHO BUOSI, CONTRATO DE REPASSE N.º 845938/2018/MCIDADES/CAIXA

Em processo licitatório

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

27) RECUPERAÇÃO DO DISSIPADOR DE ÁGUAS PLUVIÁIS, LOCALIZADO NO FINAL DA AV. MANOEL GOMES CASACA, LADO DIREITO SP-215 SENTIDO CASA BRANCA

Em processo licitatório

Responsável: Felipe Guimarães Arten

28) SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA A ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DAS ÁREAS DOS IMÓVEIS URBANOS

Em processo licitatório

Responsável: Ricardo Luis Leonetti Bisco

Vargem Grande do Sul, 24 de Abril de 2019.

RICARDO LUIS LEONETTI BISCO
Diretor de Obras