



**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**  
**CNPJ: 46.248.837/0001-55**  
**Praça Washington Luis, nº 643 – Centro**  
**Cep: 13.880.000 – Vargem Grande do Sul – SP**  
**Departamento de Obras - E-Mail: obras@vgsul.sp.gov.br**

OBRA: FINALIZAÇÃO DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DR. ERNANI DE ANDRADE  
LOCAL: Rua Major Antonio Oliveira Fontao n 460, Centro

01/18

Item	Serviço	Mês				Valor do Item (R\$)	%
		Dias	1	2	3	4	
1	Assentamento Portas e Portais	x				R\$ 6.746,03	9,81%
2	Assentamento Piso Porcelanato		x			R\$ 10.198,85	14,82%
3	Assentamento Pedra Mineira	x				R\$ 18.400,24	26,75%
4	Assentamento Granito Flameado	x				R\$ 870,42	1,27%
5	Instalação de Corrimão				x	R\$ 9.913,12	14,41%
6	Instalação Luminarias	x				R\$ 2.428,78	3,53%
7	Pinturas/ Texturas			x		R\$ 14.954,67	21,74%
8	Assentamento Mosaico Português		x			R\$ 5.284,82	7,68%
						R\$ 68.796,93	100,00%

Luciana Morandin Gambaroto Garcia  
Arquiteta e Urbanismol - Depto. Obras  
CAU-A43419-1