



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CNPJ: 46.248.837/0001-55
Praça Washington Luis, nº 643 – Centro
Cep: 13.880.000 – Vargem Grande do Sul – SP
Departamento de Obras – E-Mail: obras@vgsul.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Adaptação do Centro Convivência do Idoso Ladorede Osorio da Fonseca
 LOCAL: Rua Maria Gabon Strazza, n 114 Jardim Paulista

01/18

Item	Serviço	Mês										Valor do Item (R\$)	%
		Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Fechamento												
1	Fechamento da área	x										R\$ 4.171,20	1,37%
	Cozinha, Lavanderia e Despensa												
2	Demolições;	x										R\$ 9.725,81	3,21%
3	Fundações;	x										R\$ 4.859,49	1,60%
4	Alvenarias;		x									R\$ 29.933,70	9,86%
5	Revestimentos;				x							R\$ 10.163,29	3,35%
6	Pisos;				x							R\$ 13.969,92	4,60%
7	Rejuntas;				x							R\$ 3.471,48	1,14%
8	Portas e Portais;			x								R\$ 13.427,95	4,43%
9	Serralheria;			x								R\$ 12.531,64	4,13%
10	Vidraçaria;				x							R\$ 1.730,33	0,57%
11	Cozinha;			x								R\$ 26.887,58	8,86%
12	Banheiros;			x								R\$ 16.194,75	5,34%
13	Eletrica;	x										R\$ 9.138,08	3,01%
14	Forro;				x							R\$ 12.725,66	4,19%
15	Telhado;		x									R\$ 5.333,41	1,76%
16	Pintura;									x		R\$ 33.946,99	11,19%
17	Iluminação;				x							R\$ 3.419,85	1,13%
	Passarela												
18	Demolições;									x		R\$ 2.860,90	0,94%
19	Fundação;									x		R\$ 2.040,59	0,67%
20	Pavimentação;									x		R\$ 11.730,92	3,87%
	Sala de Recreação												
21	Demolições;					x						R\$ 4.802,46	1,58%
22	Fundação;					x						R\$ 3.010,72	0,99%
23	Alvenarias;						x					R\$ 13.855,88	4,57%
24	Revestimentos;							x				R\$ 2.651,29	0,87%
25	Pisos;							x				R\$ 4.874,88	1,61%
26	Rejuntas;								x			R\$ 1.153,77	0,38%
27	Serralheria;						x					R\$ 3.580,47	1,18%
28	Vidraçaria;								x			R\$ 494,38	0,16%
29	Portas e Portais;						x					R\$ 2.081,00	0,69%
30	Forro;								x			R\$ 4.682,70	1,54%
31	Telhado;					x						R\$ 3.584,03	1,18%
32	Pintura;										x	R\$ 9.270,10	3,05%
33	Banheiros;						x					R\$ 4.846,57	1,60%
34	Cozinha							x				R\$ 4.402,58	1,45%
35	Eletrica;					x						R\$ 6.982,06	2,30%
36	Iluminação;								x			R\$ 977,10	0,32%
	Limpeza da Obra:												
37	Limpeza da Obra;										x	R\$ 3.933,32	1,30%
												R\$ 303.446,85	100,00%