
OBJETO

MUNICÍPIO

Etapas 10

Total (R$) 325.342,04

DATA jun/19 Total no mês (R$) 72.119,87 86.599,45 166.622,73

Acumulado (R$) 72.119,87 158.719,32 325.342,05

ETAPA DESCRIÇÃO TOTAL (R$) Cronograma 1º mês 2º mês 3º mês

Financeiro 4.021,08

Físico 100,0%

Financeiro 1.853,21

Físico 100,0%

Financeiro 51.298,38 34.198,92

Físico 60,0% 40,0%

Financeiro 30.016,67

Físico 100,0%

Financeiro 14.947,20 6.405,94

Físico 70,0% 30,0%

Financeiro 27.100,89

Físico 100,0%

Financeiro 15.977,92 15.977,92

Físico 50,0% 50,0%

Financeiro 13.719,71

Físico 100,0%

Financeiro 100.590,46

Físico 100,0%

Financeiro 9.233,75

Físico 100,0%

7 REVESTIMENTO 31.955,83

5 DRENAGEM 21.353,14

6 PISO 27.100,89

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.233,75

8 PINTURA 13.719,71

9 ESQUADRIAS METÁLICAS 100.590,46

MOVIMENTOS DE TERRA 1.853,21

3 INFRAESTRUTRA/ SUPRAESTRUTURA 85.497,30

4 ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES 30.016,67

MURO DE FECHAMENTO UPA
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
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OBRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.021,08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UPA

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CNPJ: 46.248.837/0001-55

Praça Washington Luis, nº 643 – Centro 
Cep: 13.880.000 – Vargem Grande do Sul – SP

Departamento de Obras  - E-Mail: obras@vgsul.sp.gov.br

1

PAULA CRISTINA PACHIEGA DA GAMA SALES
Engenheira Civil

CREA/ SP 5.070.354.746


